NHẬT KÝ LÀM VIỆC THEO TUẦN

Dự án MondAIy

1 CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG

Nguyên tắc phân công

Cả bốn thành viên đều đảm nhiệm vai trò **AI Engineer**. Mỗi người đồng thời sở hữu một vai trò bổ sung để bảo đảm dự án có người chịu trách nhiệm rõ ràng về tiến độ, sản phẩm, trải nghiệm, chất lượng và kiến trúc kỹ thuật. Công việc được đánh giá theo artifact và kết quả bàn giao, không dựa đơn thuần trên số commit hoặc số dòng mã.

Bảng 1: Cơ cấu nhân sự và phạm vi trách nhiệm

Thành viên	Vai trò bổ sung	Trách nhiệm chính	Artifact tiêu biểu
Thái Hoài An	Project Manager (PM)	Điều phối kế hoạch, theo dõi Jira, tổ chức workflow và hỗ trợ triển khai các module Agent	Jira plan, Discord ingestion, Telegram, Meeting Minutes, Memory, Google Drive search, video trailer
Nguyễn Văn Phong	Technical Lead	Kiến trúc tích hợp, connector, extension, scanning và độ tin cậy kỹ thuật	Connector Gmail, Calendar, Jira và Slack; browser extension, screen scanning, Scan-to-Exact-Task và Golden Dataset
Lê Thị Yến Nhi	UI/UX Designer	Thiết kế trải nghiệm, cải tiến giao diện theo feedback và hỗ trợ chất lượng đầu ra Agent	UI/UX draft và mockup, design iteration, task metadata filtering, Agent response improvement, Pitch Deck
Nguyễn Đức Dũng	Product Owner (PO) và Quality Control (QC)	Định hướng giá trị, PRD, tiêu chí nghiệm thu, guardrail, dữ liệu kiểm thử và kiểm soát chất lượng	PRD, concept, test cases, guardrail, intent/task extraction, file analysis, mobile app, specification và hồ sơ doanh nghiệp

2 NHẬT KÝ TRIỂN KHAI 6 TUẦN

Bảng 2: Nhật ký làm việc theo tuần của nhóm dự án MondAIy

Tuần	Thành viên	Công việc thực hiện
1	An	Tham gia workshop chốt ý tưởng, phạm vi và kế hoạch phối hợp; tổng hợp đầu việc ban đầu cho nhóm.
1	Phong	Tham gia chốt ý tưởng; đánh giá sơ bộ tính khả thi kỹ thuật và các hướng tích hợp.
1	Nhi	Tham gia chốt ý tưởng; phác thảo nhu cầu người dùng và định hướng trải nghiệm.
1	Dũng	Tham gia chốt ý tưởng; làm rõ vấn đề, tuyên bố giá trị và tiêu chí đầu ra ban đầu.
2	An	Thiết lập và quản lý kế hoạch trên Jira; phân rã milestone và đầu việc theo tuần.
2	Phong	Khảo sát các giải pháp hiện có; xác định khoảng trống kỹ thuật và hướng connector.
2	Nhi	Nghiên cứu người dùng; xây dựng bản draft UI/UX và luồng màn hình chính.
2	Dũng	Xây dựng PRD, concept và định hướng giá trị; xác định yêu cầu đầu ra cho các module.
3	An	Xây dựng luồng thu thập và chuẩn hóa dữ liệu từ Discord; phối hợp kiểm tra integration.
3	Phong	Xây dựng connector với Gmail, Google Calendar và Jira; chuẩn hóa interface tích hợp.
3	Nhi	Phát triển UI/UX mockup; hoàn thiện cấu trúc điều hướng và các màn hình cốt lõi.
3	Dũng	Xây dựng dữ liệu kiểm thử cho luồng lấy dữ liệu và task; thiết kế guardrail cho hệ thống.
4	An	Xây dựng chức năng chat trên Telegram; phát triển tính năng Meeting Minutes.
4	Phong	Xây dựng browser extension; phát triển connector với Slack và rà soát luồng tích hợp.
4	Nhi	Cải thiện UI/UX dựa trên feedback khách hàng; chuẩn hóa các trạng thái tương tác.
4	Dũng	Cải tiến Intent Recognition; cải tiến luồng tóm tắt và trích xuất task có bằng chứng.
5	An	Xây dựng cơ chế Memory cho Agent; xây dựng video trailer giới thiệu sản phẩm.
5	Phong	Xây dựng luồng scanning màn hình; khảo sát khả năng hỗ trợ Zalo và nền tảng bổ sung.
5	Nhi	Cải tiến luồng tóm tắt; xây dựng Metadata Filtering cho task và hỗ trợ kiểm tra output.
5	Dũng	Xây dựng luồng phân tích file; phát triển mobile app; triển khai nội dung truyền thông fanpage.
6	An	Rà soát và cải tiến hệ thống; xây dựng luồng tìm kiếm trên Google Drive; tổng hợp tiến độ.

Tuần	Thành viên	Công việc thực hiện
6	Phong	Rà soát hệ thống; cải tiến Scan-to-Exact-Task; xây dựng Golden Dataset và regression cases.
6	Nhi	Rà soát UI; cải thiện phản hồi Agent; hoàn thiện Pitch Deck và tài liệu trình bày sản phẩm.
6	Dũng	Hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp và specification; thiết kế, kiểm thử và cải tiến theo kết quả testing.

3 ĐÁNH GIÁ THEO THÀNH VIÊN

Bảng 3: Điểm mạnh, điểm cần cải thiện và giá trị đóng góp

Thành viên	Điểm mạnh	Điểm cần cải thiện	Giá trị nổi bật
Thái Hoài An	Khả năng điều phối và chuyển nhanh giữa quản lý dự án với triển khai AI; bao phủ Discord, Telegram, Meeting Minutes, Memory và Drive search; chủ động hỗ trợ truyền thông.	Cần khóa acceptance criteria và dependency rõ hơn trên Jira; tránh để PM trở thành nút thắt khi đồng thời sở hữu nhiều module; tăng báo cáo định lượng theo milestone.	Kết nối kế hoạch nhóm với các workflow chủ động và giữ nhịp triển khai xuyên sáu tuần.
Nguyễn Văn Phong	Năng lực tích hợp hệ thống mạnh; xử lý nhiều connector và nền tảng; có tư duy technical lead về interface, scanning, test data và độ tin cậy.	Cần chuẩn hóa ADR, SLO và ownership bảo trì connector; hạn chế mở rộng nền tảng quá sớm; tăng handover để tri thức kỹ thuật không tập trung vào một người.	Xây nền kết nối và pipeline kỹ thuật để sản phẩm có thể đọc dữ liệu thực thay vì chỉ demo.
Lê Thị Yến Nhi	Khả năng chuyển feedback thành cải tiến trải nghiệm; kết nối UI/UX với metadata, chất lượng phản hồi Agent và cách trình bày giá trị sản phẩm.	Cần gắn mỗi thay đổi thiết kế với usability metric; hoàn thiện design system và research log; làm rõ ranh giới giữa artifact thiết kế và artifact AI engineering.	Bảo đảm sản phẩm có trải nghiệm sử dụng nhất quán, dễ trình bày và bám sát nhu cầu người dùng.
Nguyễn Đức Dũng	Khả năng bao quát sản phẩm và chất lượng; kết nối PRD, dữ liệu kiểm thử, guardrail, intent/task extraction, tài liệu và kiểm thử end-to-end.	Cần phân quyền bớt PO/QC/engineering để tránh quá tải; duy trì traceability từ PRD đến test và release gate; tách rõ prototype, benchmark và production claim.	Giữ tính nhất quán giữa giá trị sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, bằng chứng kiểm thử và hồ sơ dự án.

4 ĐỊNH LƯỢNG MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP

Mức đóng góp được chuẩn hóa thành **100 đơn vị đóng góp**. Việc phân bổ phản ánh sự bổ trợ giữa các vai trò: người thiên về quản lý/sản phẩm không bị đánh giá thấp hơn người viết nhiều mã, và

artifact thiết kế, kiểm thử, tài liệu hay truyền thông được ghi nhận khi phục vụ trực tiếp cho kết quả dự án.

Bảng 4: Phân bổ đơn vị đóng góp theo nhóm công việc

Thành viên	Product PM	AI Backend	UI/UX	QA Data Docs	Hỗ trợ TT	Tổng
An	7	10	1	3	4	**25**
Phong	3	14	1	6	1	**25**
Nhi	3	6	10	4	2	**25**
Dũng	9	8	2	5	1	**25**
Toàn nhóm	**22**	**38**	**14**	**18**	**8**	**100**

Bảng 5: Tỷ lệ đóng góp cuối cùng

Thành viên	Đơn vị đóng góp	Tỷ lệ
Thái Hoài An	25/100	**25%**
Nguyễn Văn Phong	25/100	**25%**
Lê Thị Yến Nhi	25/100	**25%**
Nguyễn Đức Dũng	25/100	**25%**
Tổng	**100/100**	**100%**

5 TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ

Trong sáu tuần triển khai, nhóm phát triển MondAIy theo hướng hoàn thiện đồng thời sản phẩm, hệ thống AI và trải nghiệm người dùng. Công việc đi từ xác định vấn đề, PRD và UI/UX đến connector, Agent, Memory, Intent Recognition, Task Extraction, Guardrail, Scanning và tìm kiếm dữ liệu. Song song, nhóm xây dựng test cases, Golden Dataset, tài liệu đặc tả, hồ sơ doanh nghiệp, Pitch Deck và nội dung truyền thông. Kết quả nổi bật không chỉ là số lượng tính năng mà là việc hình thành một workflow xuyên nguồn có bằng chứng, cơ chế kiểm soát và nền tảng để tiếp tục đánh giá chất lượng trong các vòng pilot tiếp theo.